MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

AVIZ,
Director Gen. Adj. Ec.
Ec. Gabriel Sementov

Nr. 1547/03.02.2017

APROB,
Director General
Dr. Dan Mihai Marius

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

PENTRU PROIECTUL RO 19.03

Actualizat la data de 03.02.2017 in baza adresei nr. 1131/26.01.2017

Nr. crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimata a contractului de achizitie publica/acordului -cadru Lei, fara TVA	Sursa de finantare	Procedura stabilita/instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabila de aplicarea procedurii de atribuire
	Furnizare Produse							
1	Echipamente si tehnica de calcul	30200000-1	169,770	Buget proiect RO 19.03	CO-SEAP	Iunie 2015	Online	Presedinte comisie evaluare

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE

Nr. crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoarea estimata Lei, fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru finalizare
	Furnizare Produse					
1	Papetarie	30192700-8	3,230	Buget proiect RO 19.03	Noiembrie 2014, Decembrie 2016	Noiembrie 2014, Decembrie 2016
2	Accesorii de birou	30192000-1	8,038	Buget proiect RO 19.03	Noiembrie 2014, Decembrie 2016	Noiembrie 2014, Decembrie 2016
3	Articole marunte de birou	30197000-6	2,153	Buget proiect RO 19.03	Octombrie, Noiembrie 2014, Februarie 2016,Decembrie 2016	Octombrie, Noiembrie 2014, Februarie 2016, Decembrie 2016
4	Cartuse de toner	30125100-2	16,148	Buget proiect RO 19.03	Noiembrie 2014, Decembrie 2016, Martie 2017	Noiembrie 2014, Decembrie 2016, Martie 2017
5	Biciclete	34430000-0	64,592	Buget proiect RO 19.03	Aug-15	Aug-15
6	Echipament telefonic	32550000-3	3,588	Buget proiect RO 19.03	Martie 2015	Martie 2015
7	Consumabile medicale	33140000-3	24,222	Buget proiect RO 19.03	Februarie 2016	Februarie 2016
8	Mobilier	39000000-2	55,250	Buget proiect RO 19.03	Iunie 2016	Iunie 2016
9	Pachete de ingrijire personala	33700000-7	103,826	Buget proiect RO 19.03	Aprilie 2016	Aprilie 2016
10	Panou cu mesaj permanent	31523200-0	5,652	Buget proiect RO 19.03	Februarie 2016	Februarie 2016

	Prestari Servicii					
11	Servicii de organizare evenimente	55120000-7	182,151	Buget proiect RO 19.03 - Anexa 2B	Octombrie 2014, ianuarie 2015, septembrie 2015	Octombrie 2014, ianuarie 2015, septembrie 2015
12	Servicii de contabilitate, servicii de audit şi servicii fiscale	79200000-6	53,155	Buget proiect RO 19.03	Decembrie 2014, Aprilie 2016, Mai, Iunie 2016, octombrie 2016	Decembrie 2014, Aprilie 2016, Mai, Iunie 2016, octombrie 2016
13	Servicii de editare, tipografice si conexe	79970000-4 79800000-2	28,708	Buget proiect RO 19.03	Octombrie 2014, Mai 2016	Octombrie 2014, Mai 2016
14	Servicii de transport	60000000-8	64,377	Buget proiect RO 19.03	Octombrie 2014, ianuarie 2015, septembrie 2015	Octombrie 2014, ianuarie 2015, septembrie 2015
15	Proiectare site web	72413000-8	35,885	Buget proiect RO 19.03	Iunie 2015	Iunie 2015
16	Diverse instrumente de evaluare testare	38900000-4	40,370	Buget proiect RO 19.03	Aug-15	Aug-15
17	Servicii de telefonie mobilă	64212000-5	3,588	Buget proiect RO 19.03	Martie 2015	Martie 2015
	Executare Lucrari					
18	Amenajare spatiu birou (zugraveala)	45453000-7	161,481	Buget proiect RO 19.03	Iunie 2015	Iunie 2015

Elaborat,
Expert Achizitii proiect RO 19.03
Doina Obreja