MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Nr. 11648/21.07.2016

AVIZ,
Director Gen. Adj. Ec.
Ec. Gabriel Sementov

APROB,
Director General
Dr. Dan Mihai Marius

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

PENTRU PROIECTUL RO 19.05

Actualizat la data de 21.07.2016 in baza Ordinului ANAP nr. 281/2016 si a adresei proiect RO 19.05 cu nr.11408/18.07.2016

Nr. crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimata a contractului de achizitie publica/acordului -cadru Lei, fara TVA	Sursa de finantare	Procedura stabilita/instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabila de aplicarea procedurii de atribuire
	Furnizare Produse							
1	Infrastructura hardware pt platforma integrativa	48820000-2 48732000-8	463,125	Buget proiect RO 19.05	CO-SEAP	mai 2016	On line	Presedinte comisie evaluare
	Prestari Servicii							
2	Servicii dezvoltare software	72200000-7	573,562	Buget proiect RO 19.05	CO-SEAP	noiembrie 2015	On line	Presedinte comisie evaluare

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE

Nr. crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoarea estimata Lei, fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru finalizare
	Furnizare Produse					
1	Papetarie, Accesorii de birou, Articole marunte de birou	30192000-1 30197000-6 30199000-0	35,149	Buget proiect RO 19.05	februarie 2015, aprilie 2015, februarie 2016, iunie 2016	februarie 2015, aprilie 2015, februarie 2016, iunie 2016
2	Certificat securitate digitala	48700000-5	675	Buget proiect RO 19.05	Aug-16	Aug-16
3	Cartuse toner	30125100-2	57,234	Buget proiect RO 19.05	aprilie 2015, iunie 2016	aprilie 2015, iunie 2016
4	Echipamente si tehnica de calcul	30200000-1	10,687	Buget proiect RO 19.05	martie 2015	martie 2015
5	Echipament telefonic	32550000-3	10,687	Buget proiect RO 19.05	aprilie 2015	aprilie 2015
	Prestari Servicii					
6	Servicii de audit	79200000-6	53,437	Buget proiect RO 19.05	martie 2015	martie 2015
7	Servicii organizare evenimente	55120000-7	356,250	Buget proiect RO 19.05- Anexa 2	martie 2015, mai 2016	martie 2015, mai 2016
8	Servicii transport	60000000-8	17,812	Buget proiect RO 19.05	martie 2015, mai 2016	martie 2015, mai 2016
9	Servicii editare si conexe	79970000-4, 79800000-2	66,600	Buget proiect RO 19.05	martie 2015, iulie 2016	martie 2015, iulie 2016
10	Servicii consultanta tehnica	71600000-4	35,625	Buget proiect RO 19.05	martie 2015	martie 2015
11	Servicii Proiectare site web	72413000-8	17,812	Buget proiect RO 19.05	noiembrie 2015	noiembrie 2015

Elaborat,

Expert Achizitii proiect RO 19.05
Doina Obreja