UNIUNEA EUROPEANĂ

POCU

Instrumente Structurale 2014-2020

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

MINISTERUL SANATATII
Institutul National de Sanatate Publica
INTRARE Nr. 12330
IEȘIRE
Ziua 14 Luna 07 20 21

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2021

PROIECT Totul pentru inima ta POCU/805/4/9

AVIZ,
Director Gen Adj. Ec.
Ec. Harabagiu Steluta

APROB,
DIRECTOR GENERAL
Dr. Radu Cristian Cucuiu

Actualizat la data de 14.07.2021, in baza notei de acceptare a notificarii nr. 10

Nr.crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimata a contractului de achizitie publica/acordului - cadru	Sursa de finantare	Procedura stabilita/instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabila de aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fara TVA				online/offline	
	Prestari Servicii							
1	Leasing operational pentru 2 masini	60000000 - 8	238,357.44	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	septembrie - decembrie2021	online	Vintila Daniela
2	Servicii curierat	64110000 - 0	225,000.00	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	august - noiembrie 2021	online	Vintila Daniela
3	Servicii IT pentru dezvoltare registru national	72662000 - 9	415,190.80	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	iunie - septembrie 2021	online	Vintila Daniela
4	Servicii dezvoltare platforma, module online si gazduire	72212210 - 4	89,797.08	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	aprilie - iunie 2021	online	Vintila Daniela

5	Servicii tiparire materiale cu recomandari	79823000 - 9	165,001.00	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	iulie - septembrie 2021	online	Vintila Daniela
6	Servicii tiparire materiale afise mobilizare	79823000 - 9	11,520.00	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	iulie - septembrie 2021	online	Vintila Daniela
7	Servicii campanie IEC (spot radio, outdoor)	73941400 - 0	626,696.72	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	februarie - decembrie 2021	online	Vintila Daniela
8	Servicii de editare si tiparite Ghid screening cardio	79823000-9	9,610.00	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	iulie - septembrie 2021	online	Vintila Daniela
	Furnizare Produse							
9	Combustibil	09130000 - 9	30,375.00	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	septembrie - decembrie 2021	online	Vintila Daniela
10	Birotica, papetarie si consumabile	30192000-1 30197000-6 30199000-0 30125100-2	174,054.41	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	septembrie- decembrie 2021	online	Vintila Daniela
11	Licente software tip Windows	48624000 - 8	12,084.20	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	septembrie - noiembrie 2021	online	Vintila Daniela
12	Licente software tip Office 3 ani	48624000 - 8	12,352.80	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	septembrie - noiembrie 2021	online	Vintila Daniela
13	Licente software antivirus 3 ani	48761000 - 0	7,512.60	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	septembrie - noiembrie 2021	online	Vintila Daniela
14	Licenta software pentru sisteme de operare Windows server 2019	48600000-4	15,486.40	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	septembrie - noiembrie 2021	online	Vintila Daniela
15	Licenta software back-up masini virtuale	48600000-4	8,616.00	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	septembrie - noiembrie 2021	online	Vintila Daniela
16	Licenta platforma de virtualizare cu licenta si suport 30 luni	48600000-4	31,170.58	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	septembrie - noiembrie 2021	online	Vintila Daniela

17	Software de analiza statistica de date - tip SPSS (2 licente pentru 36 luni)	48600000-4	71,994.00	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura simplificata	septembrie - noiembrie 2021	online	Vintila Daniela
18	Aparatura medicala - kit medici	33123100-9; 42923230-3	2,084,913.00	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	martie - mai 2021	online	Vintila Daniela
19	Laptop/ notebook	302131000 - 6	16,461.60	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	iulie -octombrie 2021	online	Vintila Daniela
20	Sistem All-In-One/PC desktop	302000000 - 1	40,768.50	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	iulie -octombrie 2021	online	Vintila Daniela
21	Routere	30124000 - 4	6,849.50	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	iulie -octombrie 2021	online	Vintila Daniela
22	Multifunctionala A4 alb-negru	30232110 - 8	6,554.16	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	iulie -octombrie 2021	online	Vintila Daniela
23	Multifunctionala A3 color	30232110 - 8	9,980.00	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	iulie -octombrie 2021	online	Vintila Daniela
24	Scanner	30216110 - 0	3,193.28	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	iulie -octombrie 2021	online	Vintila Daniela
25	Servere aplicatii	48820000-2	364,498.95	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	iulie -octombrie 2021	online	Vintila Daniela
26	Stocare mixta (all-Flash si HDD-uri)	30233100-2	330,704.30	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	iulie -octombrie 2021	online	Vintila Daniela
27	Switch FC	30124000-4	51,657.46	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	iulie -octombrie 2021	online	Vintila Daniela
28	Switch ethernet	30124000-4	36,691.28	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	iulie -octombrie 2021	online	Vintila Daniela
29	Server rack 42 U	42113120-1	23,173.44	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	iulie -octombrie 2021	online	Vintila Daniela

30	UPS	32420000-3	125,522.80	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	iulie -octombrie 2021	online	Vintila Daniela
31	Echipament hardware de tip firewall	48730000 - 4	87,88.24	Proiect Totul pentru inima ta	Licitatie deschisa	iulie -octombrie 2021	online	Vintila Daniela

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE

Nr. crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoarea estimata Lei, fara TVA	Sursa de finantare	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru finalizare
	Furnizare Produse						
32	Mobilier (birou, scaune, dulap)	39100000 - 3	25,040.40	Proiect Totul pentru inima ta	online/offline	sept.21	oct.21
	Prestari Servicii						
33	Servicii monitorizare si evaluare dedicate grupului tinta	71700000 - 5	134,000	Proiect Totul pentru inima ta	online	sept.21	oct.21
34	Servicii de consultanta demarare achizitii publice si elaborare documentatii tehnice	79400000 - 8	120,960.00	Proiect Totul pentru inima ta	online	ferbruarie 2021	martie 2021
35	Servicii de arhivare	79995100-6	114,000.00	Proiect Totul pentru inima ta	online	sept.21	oct.21
36	Servicii de medicina muncii	85147000-1	5,250.00	Proiect Totul pentru inima ta	online	oct.21	nov.21
37	Servicii de asistenta juridica	79110000-8	206,640.00	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura proprie - Anexa 2	oct.21	decembrie 2021
38	Servicii medicale - medici de familie	85148000 - 8	12,573,076.20	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura proprie - Anexa 2	iul.21	august 2021
39	Servicii analize medicale grup tinta	85148000 - 8	9,952,860.82	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura proprie - Anexa 2	iul.21	august 2021
40	Servicii analize medicale resurse umane	85148000 - 8	3,427,200.00	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura proprie - Anexa 2	iul.21	august 2021

41	Servicii organizare de intalniri pentru dezvoltarea documentelor	79952000 - 2; 55520000 - 1; 60100000 - 9	18,568.00	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura proprie - Anexa 2	sept.21	decembrie 2021
42	Servicii organizare de intalnire de consens finalizare documente	79952000 - 2; 55520000 - 1; 60100000 - 9	11,722.00	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura proprie - Anexa 2	sept.21	decembrie 2021
43	Servicii organizare vizite pe teren pentru echipa INSP - personal de implementare	79952000 - 2; 55520000 - 1; 60100000 - 9	561,000.00	Proiect Totul pentru inima ta	Procedura proprie - Anexa 2	sept.21	decembrie 2021
	Executie lucrari						
44	Reabilitare/modernizare cladiri	45000000 - 7	75,805.89	Proiect Totul pentru inima ta	online	iunie 2021	iulie 2021

Manager Proiect,
Dr. Alexandra Maria Cucu

Intocmit,
Expert achizitii
Ec. Vintila Daniela